

# Ablaufplan #Batch 6

Förderzeitraum vom 06.06.2023 bis 05.12.2023

1	5	6	7	8	9	10	11
2	12	13	14	15	16	17	18
3	19	20	21	22	23	24	25
4	26	27	28	29	30	1. Juli	2
5	3	4	5	6	7	8	9
6	10	11	12	13	14	15	16
7	17	18	19	20	21	22	23
8	24	25	26	27	28	29	30
9	31	1. Aug.	2	3	4	5	6
10	7	8	9	10	11	12	13
11	14	15	16	17	18	19	20
12	21	22	23	24	25	26	27
13	28	29	30	31	1. Sept.	2	3
14	4	5	6	7	8	9	10
15	11	12	13	14	15	16	17
16	18	19	20	21	22	23	24
17	25	26	27	28	29	30	1. Okt.
18	2	3	4	5	6	7	8
19	9	10	11	12	13	14	15
20	16	17	18	19	20	21	22
21	23	24	25	26	27	28	29
22	30	31	1. Nov.	2	3	4	5
23	6	7	8	9	10	11	12
24	13	14	15	16	17	18	19
25	20	21	22	23	24	25	26
26	27	28	29	30	1. Dez.	2	3
27	4	5	6	7	8	9	10

## 1. Gestaltungsphase

Ganztags | Orga Kickoff

Halbtags | Methoden Kickoff

## 2. Hypothesenphase

19. Ganztags | Coaching Hypothesen & Experimente  
21. Ganztags | DemoDay | Elevator Pitch

## 3. Experimentierphase A

Halbtags | Präsentation Experimentierphase A

## 4. Experimentierphase B

Ganztags | Präsentation Experimentierphase B  
& Pitch Training

## 5. Opportunity Phase

Halbtags | finales Pitch Training

Ganztags | DemoDay | DemoDay Pitch

## 6. Nachbereitungsphase

abschließende Experimente