

01	30	31	1. Juni	2	3	4	5 Pfingstsonntag	<b>Onboarding</b> Workshop   Kick-Off-InnoTechTrack
02	6 Pfingstmontag	7	8	9	10	11	12	<b>EXIST-Program: 2-Pager</b>
03	13	14	15	16	17	18	19	<b>Pioneer Class 1: Business Case</b> Workshop   Kund_innen und Anwendungsfelder der technischen Lösung
04	20	21	22	23	24	25	26	Workshop   Potential der technischen Lösung
05	27	28	29	30	1. Juli	2	3	Workshop   Baupläne technischer Unternehmen
06	4	5	6	7	8	9	10	
07	11	12	13	14	15	16	17	Workshop   Gründungsteam
08	18	19	20	21	22	23	24	Workshop   Financial Business Case
09	25	26	27	28	29	30	31	
10	1. Aug.	2	3	4	5	6	7	<b>Pioneer Class 2: Proof of Concept</b> Workshop   Validierung unternehmerischer Annahmen
11	8	9	10	11	12	13	14	<b>EXIST-Program: Ideenpapier (1/3)</b>
12	15	16	17	18	19	20	21	
13	22	23	24	25	26	27	28	Workshop   Product Development
14	29	30	31	1. Sept.	2	3	4	Workshop   Strategien zum Schutz des Wissens
15	5	6	7	8	9	10	11	<b>EXIST-Program: Ideenpapier (2/3)</b>
16	12	13	14	15	16	17	18	<b>Pioneer Class 3: Business Concept</b> Workshop   Launch Product
17	19	20	21	22	23	24	25	Workshop   Customer Acquisition
18	26	27	28	29	30	1. Okt.	2	
19	3 Tag der Einheit	4	5	6	7	8	9	<b>EXIST-Program: Ideenpapier (3/3)</b> Workshop   Finanzplanung
20	10	11	12	13	14	15	16	Workshop   Fördermöglichkeiten
21	17	18	19	20	21	22	23	<b>Pioneer Class 4: Financials und KPIs</b> Workshop   Value Chain
22	24	25	26	27	28	29	30	Workshop   Nachhaltigkeit
23	31	1. Nov.	2	3	4	5	6	
24	7	8	9	10	11	12	13	
25	14	15	16	17	18	19	20	
26	21	22	23	24	25	26	27	